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Terminübersicht Einrichtung von Studiengängen

zum Wintersemester 2021/22 
Stand: 17.12.2019

Alle Gremientermine unter Vorbehalt!

Vorhaben an Studiendekane/BfQM kommunizieren bis 15.03.2020

Fakultätsinterne Klärung
- BfQM/L 1 (formale und rechtliche Fragen)
- Department
- Fakultätsvorstand
- Dekan/in

März - Mai 2020

Erarbeitung der notwendigen Unterlagen
1. Einrichtungsantrag
2. Studienverlaufsplan
3. Modulhandbuch
4. Studiengangsmatrix
5. Diploma Supplement
6. Studentisches Votum
7. Positionierung zum Studiengangsportfolio der Fakultät
8. Qualifikationsfeststellungsverfahren (nur

Masterstudiengänge)
9. Curricularwertberechnung (S-PVK)
10. Finanzierungsplan (nur Weiterbildung) (WTT)
11. Bedarfsanalyse (nur Weiterbildung) (WTT)
12. Kurzpräsentation für Universitätsgremien

Mai - August 2020

1. Gremiendurchlauf (langer Vorlauf)
- PhilLuSt
- Fakultätsrat
- UniLuSt
- Senat
- Universitätsrat

28. Oktober 2020
18. November 2020
23. November 2020
25. November 2020
04. Dezember 2020

Erstellung der Prüfungsordnung
2. Gremiendurchlauf (langer Vorlauf)

- Fakultätsrat
- Senat

27. Januar 2021
10. Februar 2021

Studienbeginn zum WS 2021/22 01. Oktober 2021



Dezentrale Prozessschritte innerhalb der Fakultät

Akteur/in Aktion Termine  
bei langem Vorlauf

Termine  
bei kurzem Vorlauf

E1 Studiengang Idee bzw. Vorhaben an das Studiendekanat/BfQM 
kommunizieren bis 15. März 2020 bis 15. Mai 2020

E2 Studiengang und BfQM 
unter Einbeziehung von L 1

Bei einem ersten Gesprächstermin über Ablauf 
bzw. Zeitplan und Erstellung der Unterlagen 
informieren

E3 Studiengang und BfQM 
unter Einbeziehung von L 1 Konzept und grobe Modulübersicht erstellen

- Konzeptpapier (max. 2 Seiten),
- grobe Modulübersicht (noch kein

Studienverlaufsplan)

E4 Universitätsleitung

begleitende Einschätzung zur strategischen 
Verankerung (je nach Stadium der Studiengangs- 
entwicklung) unter Berücksichtigung
- des FAU-Leitbildes
- mittelfristiger Entwicklungen der

Forschungsstrukturen
- laufender oder anstehender Zielvereinbarungen
- des Studiengangsportfolios der jeweiligen

Fakultät
- der Ressourcenplanung in Wissenschaft und

Verwaltung der FAU
- weiterer strategischer Ziele (ggf. Empfehlungen

für weitere Gremienbehandlung)
E5 Studiengang Fakultätsvorstand informieren 15. Apr. 2020 03. Juni 2020

- Konzeptpapier (aus Schritt E3)
- Zustimmung des/der beteiligten Departments

zur Weiterverfolgung (noch keine abschließende
Entscheidung)

- Kommunikation des Vorhabens an andere
relevante Stellen (bspw. Sprachenzentrum,
ZfL,…)

E6 Dekan / Studiendekane Prüfung der relevanten Faktoren der Fakultät 
(Kapazitäten, Finanzierung, …)
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E7 Fakultätsvorstand Information/Diskussion möglicher Probleme 
(Kapazitäten, Finanzierung, …)

E8 L 1 Universitätsrat vorinformieren 03. Juli 2020 03. Juli 2020

E9 Studiengang

- Unterlagen erstellen
- Überprüfung der Einhaltung der strukturellen

Vorgaben (KMK, StMBW, FAU, Fakultät) durch
BfQM

1. Einrichtungsantrag
2. Studienverlaufsplan
3. Modulhandbuch
4. Studiengangsmatrix (Spalten A und B)
5. Diploma Supplement
6. Studentisches Votum
7. Positionierung im Studiengangsportfolio der

Fakultät
8. Curricularwertberechnung (mit S-PVK)
9. Qualifikationsfeststellungsverfahren (nur bei

Masterstudiengängen) (mit L 1)
10. Finanzierungsplan (nur

Weiterbildungsstudiengänge) (mit WTT)
11. Bedarfsanalyse (nur Weiterbildungsstudiengän- 

ge) (mit WTT)
12. Kurzpräsentation für Universitätsgremien

E10 BfQM ggf. ZfL-Vorstand informieren
- Konzeptpapier aus Schritt E3
- Studienverlaufsplan aus Schritt E9

E11 BfQM Unterlagen-Paket für die Gremien zusammenstellen Ende Sep. 2020 Ende Okt. 2020
- Alle Unterlagen aus Schritt E9

E12 L 1 Unterlagen formal und juristisch überprüfen Mitte Okt. 2020 Mitte Nov. 2020
- Unterlagenpaket (aus Schritt E11)

E13 Studiengang mit BfQM ggf. Unterlagen überarbeiten
- Unterlagenpaket (aus Schritt E11)

E14 BfQM Unterlagenpaket für die Gremien einreichen
- Unterlagenpaket (aus Schritt E11)
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E15 BfQM Departments informieren und um Stellungnahme 
bis zum Fakultätsrat bitten

- Unterlagenpaket (aus Schritt E11)
E16 PhilLuSt Empfehlung an den Fakultätsrat abgeben 28. Okt. 2020 25. Nov. 2020

- Präsentation durch Fachvertreter/in
- Unterlagenpaket (aus Schritt E11)

E17 Fakultätsrat Über Einrichtungsantrag entscheiden 18. Nov. 2020 09. Dez. 2020
- Unterlagenpaket (aus Schritt E11)

E18 BfQM Unterlagenpaket mit Fakultätsratsbeschluss an L 1 
weiterleiten

- Unterlagenpaket (aus Schritt E11)
- Abstimmungsergebnis des Fakultätsrats

An den dezentralen Prozess innerhalb der Fakultät schließen sich Prozesschritte außerhalb der Fakultät an. Die angegebenen Termine sind 
beispielhaft für den „langen Vorlauf“.

• Uni-LuSt Kurzpräsentation der Einrichtungsunterlagen und Beschlussempfehlung an den Senat 23. November 2020
• Senat Beschlussfassung der Einrichtungsunterlagen (ggf. mit Kurzpräsentation) 25. November 2020
• Universitätsrat Beschlussfassung der Einrichtungsunterlagen (ggf. mit Kurzpräsentation) 04. Dezember 2020
• StMBW Erteilung des Einvernehmens zur Einrichtung des Studiengangs bis Februar 2021
• Präsident Ausfertigung der Einrichtungsverfügung bis Februar 2021
Bitte entnehmen Sie die detaillierten Informationen den Zeitplänen des Referats L 1 unter 
https://www.fau.de/files/2019/07/Zeitplan_Studiengangseinrichtung_WS202122.pdf
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Prozessschritte zur Erstellung einer Prüfungsordnung

Akteur/in Aktion
Termine 

bei langem Vorlauf

Termine 

bei kurzem Vorlauf

P1 L 1 mit Studiengangsverant- 
wortlicher/m

Ausarbeitung des Entwurfs der PO (ggf. 
Einbeziehung ZfL)

nach Uni-LuSt 
(23. Nov. 2020)

nach Uni-LuSt 
(25. Jan 2021)

P2 Studiengangsgremien Diskussion des Entwurfs der PO unter Beteiligung 
der Studierenden Nov.-Dez. 2020 Feb.-März 2021

P3 L 1 mit Studiengangsverant- 
wortlicher/m

Überarbeiten und ggf. Korrigieren der 
Änderungswünsche in Abstimmung mit 
Studiengangsverantwortlichen – Erstellung der PO

Nov.-Dez. 2020 Feb.-März 2021

P4 L 1 Freigabe der PO Mitte Dez. 2020 Ende März 2021

P5 BfQM Veranlassung Beschlussfassung in 
Fakultätsgremien (ggf. ZfL) Jan. 2021 April 2021

P6 Fakultätsrat Beschlussfassung der PO (ggf. unter Vorbehalt des 
Einvernehmens) 27. Jan. 2021 April 2021

P7 L 1 Versand der PO für Senatssitzung Anfang Feb. 2021 Mitte April 2021

P8 Senat Beschlussfassung der PO im Senat (ggf. unter 
Vorbehalt des Einvernehmens) 10. Feb. 2021 April 2021

P9 L 1
ggf. Einholung Einvernehmen des zuständigen Mi-
nisteriums bzw. bei theologischen Studiengängen: 
der Landeskirche

ab Feb. 2021 ab Mai 2021

P10 Präsident / L 1 rechtsaufsichtliche Prüfung, Ausfertigung, Niederle-
gung und Bekanntmachung der PO März 2021 Juni 2021

P11 Studienbeginn 01. Oktober 2021 01. Oktober 2021

Langer Vorlauf: für alle Studiengänge mit Numerus Clausus, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung oder in 
berufsbegleitender Form, für die ein längerer Werbungs- und Bewerbungsvorlauf nötig ist (die förmliche Einrichtung ist ca. ein dreiviertel Jahr vor 
Studienbeginn abgeschlossen).

Kurzer Vorlauf: für alle regulären Bachelorstudiengänge (die Verfügung über die Einrichtung ist ca. ein halbes Jahr vor Studienbeginn 
ausreichend).
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www.phil.fau.de

Büro für Qualitätsmanagement
an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie

Hindenburgstr. 34
91054 Erlangen

qm-phil@fau.de
www.phil.fau.de/qm

Qualitätspolitik und -kultur
I-1  - Leitbild der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie
I-2  - Leitfaden zur Studiengangs- und Studienfachgestaltung
I-3  - Studiengangs- und Studienfachmatrix
I-4  - Leitfaden zur internen Akkreditierung

Strukturqualität
II-1  - Gremien in Lehre und Studium
II-2  - Funktionen in Lehre und Studium

Prozessqualität
III-1  - Einrichtung von Studiengängen
III-2  - Änderung einer Prüfungsordnung
III-3  - Wesentliche Änderung von Studiengängen

Ergebnisqualität
IV-1 - Evaluationskonzept
IV-2 - Evaluationsinstrumente
IV-3 - Einbindung externer Expertise




