



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG

PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT
UND FACHBEREICH THEOLOGIE

Einrichtung von Studiengängen

Terminübersicht und Ablauf

Stand: 15.01.2019



Terminübersicht Einrichtung von Studiengängen zum Wintersemester 2020/21

Stand: 15.01.2019

Alle Gremientermine unter Vorbehalt!

Vorhaben an Studiendekane/BfQM kommunizieren	bis 15.03.2019
Fakultätsinterne Klärung <ul style="list-style-type: none"> - BfQM/L 1 (formale und rechtliche Fragen) - Department - Fakultätsvorstand - Dekan/in 	März - Mai 2019
Erarbeitung der notwendigen Unterlagen <ol style="list-style-type: none"> 1. Einrichtungsantrag 2. Studienverlaufsplan 3. Modulhandbuch 4. Studiengangsmatrix 5. Diploma Supplement 6. Studentisches Votum 7. Positionierung zum Studiengangsportfolio der Fakultät 8. Qualifikationsfeststellungsverfahren (nur Masterstudiengänge) 9. Curricularwertberechnung (S-PVK) 10. Finanzierungsplan (nur Weiterbildung) (WTT) 11. Bedarfsanalyse (nur Weiterbildung) (WTT) 12. Kurzpräsentation für Universitätsgremien 	Mai - August 2019
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gremiendurchlauf (langer Vorlauf) <ul style="list-style-type: none"> - PhilLuSt - Fakultätsrat - UniLuSt - Senat - Universitätsrat 	23. Oktober 2019 13. November 2019 25. November 2019 27. November 2019 13. Dezember 2019
Erstellung der Prüfungsordnung <ol style="list-style-type: none"> 2. Gremiendurchlauf (langer Vorlauf) <ul style="list-style-type: none"> - Fakultätsrat - Senat 	22. Januar 2020 12. Februar 2020
Studienbeginn zum WS 2020/21	01. Oktober 2020

Dezentrale Prozessschritte innerhalb der Fakultät

Akteur/in	Aktion	Termine bei langem Vorlauf	Termine bei kurzem Vorlauf
E1	Studiengang	bis 15. März 2019	bis 15. Mai 2019
E2	Studiengang und BfQM unter Einbeziehung von L 1		
E3	Studiengang und BfQM unter Einbeziehung von L 1		
E4	Universitätsleitung		
E5	Studiengang	24. Apr. 2019	12. Juni 2019
E6	Dekan / Studiendekane		

E7	Fakultätsvorstand		
E8	L 1	28. Juni 2019	13. Dez. 2019
E9	Studiengang		
E10	BfQM		
E11	BfQM	Ende Sep. 2019	Ende Okt. 2019
E12	L 1	Mitte Okt. 2019	Mitte Nov. 2019
E13	Studiengang mit BfQM		
E14	BfQM		

E15	BfQM	Departments informieren und um Stellungnahme bis zum Fakultätsrat bitten - Unterlagenpaket (aus Schritt E11)	
E16	PhilLuSt	Empfehlung an den Fakultätsrat abgeben - Präsentation durch Fachvertreter/in - Unterlagenpaket (aus Schritt E11)	23. Okt. 2019 27. Nov. 2019
E17	Fakultätsrat	Über Einrichtungsantrag entscheiden - Unterlagenpaket (aus Schritt E11)	13. Nov. 2019 11. Dez. 2019
E18	BfQM	Unterlagenpaket mit Fakultätsratsbeschluss an L 1 weiterleiten - Unterlagenpaket (aus Schritt E11) - Abstimmungsergebnis des Fakultätsrats	

An den dezentralen Prozess innerhalb der Fakultät schließen sich Prozessschritte außerhalb der Fakultät an. Die angegebenen Termine sind beispielhaft für den „langen Vorlauf“.

- Uni-LuSt Kurzpräsentation der Einrichtungsunterlagen und Beschlussempfehlung an den Senat 25. November 2019
- Senat Beschlussfassung der Einrichtungsunterlagen (ggf. mit Kurzpräsentation) 27. November 2019
- Universitätsrat Beschlussfassung der Einrichtungsunterlagen (ggf. mit Kurzpräsentation) 13. Dezember 2019
- StMBW Erteilung des Einvernehmens zur Einrichtung des Studiengangs bis Februar 2020
- Präsident Ausfertigung der Einrichtungsverfügung bis Februar 2020

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Informationen den Zeitplänen des Referats L 1 unter https://www.fau.de/files/2018/11/Zeitplan_Studiengangseinrichtung_WS202021.pdf

Prozessschritte zur Erstellung einer Prüfungsordnung

	Akteur/in	Aktion	Termine bei langem Vorlauf	Termine bei kurzem Vorlauf
P1	L 1 mit Studiengangverantwortlicher/m	Ausarbeitung des Entwurfs der PO (ggf. Einbeziehung ZfL)	nach Uni-LuSt (25. Nov. 2019)	nach Uni-LuSt (27. Jan. 2020)
P2	Studiengangsgremien	Diskussion des Entwurfs der PO unter Beteiligung der Studierenden	Nov.-Dez. 2019	Feb.-März 2020
P3	L 1 mit Studiengangverantwortlicher/m	Überarbeiten und ggf. Korrigieren der Änderungswünsche in Abstimmung mit Studiengangverantwortlichen – Erstellung der PO	Nov.-Dez. 2019	Feb.-März 2020
P4	L 1	Freigabe der PO	Mitte Dez. 2019	Ende März 2020
P5	BfQM	Veranlassung Beschlussfassung in Fakultätsgremien (ggf. ZfL)	Jan. 2020	Apr. 2020
P6	Fakultätsrat	Beschlussfassung der PO (ggf. unter Vorbehalt des Einvernehmens)	22. Jan. 2020	15. Apr. 2020
P7	L 1	Versand der PO für Senatssitzung	Anfang Feb. 2020	Mitte April 2020
P8	Senat	Beschlussfassung der PO im Senat (ggf. unter Vorbehalt des Einvernehmens)	12. Feb. 2020	29. April 2020
P9	L 1	ggf. Einholung Einvernehmens des zuständigen Ministeriums bzw. bei theologischen Studiengängen: der Landeskirche	ab Feb. 2020	ab Mai 2020
P10	Präsident / L 1	rechtsaufsichtliche Prüfung, Ausfertigung, Niederlegung und Bekanntmachung der PO	März 2020	Juni 2020
P11		Studienbeginn	01. Oktober 2020	01. Oktober 2020

Langer Vorlauf: für alle Studiengänge mit Numerus Clausus, Qualifikationsfeststellungsverfahren, Sondereignungsfeststellungsprüfung oder in berufsbegleitender Form, für die ein längerer Werbungs- und Bewerbungsvorlauf nötig ist (die förmliche Einrichtung ist ca. ein dreiviertel Jahr vor Studienbeginn abgeschlossen).

Kurzer Vorlauf: für alle regulären Bachelorstudiengänge (die Verfügung über die Einrichtung ist ca. ein halbes Jahr vor Studienbeginn ausreichend).

Qualitätspolitik und -kultur

- I-1 - Leitbild der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie
- I-2 - Leitfaden zur Studiengangs- und Studienfachgestaltung
- I-3 - Studiengangs- und Studienfachmatrix
- I-4 - Leitfaden zur internen Akkreditierung

Strukturqualität

- II-1 - Gremien in Lehre und Studium
- II-2 - Funktionen in Lehre und Studium

Prozessqualität

- III-1 - Einrichtung von Studiengängen**
- III-2 - Änderung einer Prüfungsordnung
- III-3 - Wesentliche Änderung von Studiengängen

Ergebnisqualität

- IV-1 - Evaluationskonzept
- IV-2 - Evaluationsinstrumente
- IV-3 - Einbindung externer Expertise

Büro für Qualitätsmanagement
an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie

Hindenburgstr. 34
91054 Erlangen

qm-phil@fau.de
www.phil.fau.de/qm