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Terminübersicht  
Wesentliche Änderung von Studiengängen

zum Wintersemester 2021/22 
Stand: 17.12.2019

Alle Gremientermine unter Vorbehalt!

Bekanntgabe der Änderungswünsche bis 31. März 2020

Fakultätsinterne Klärung
- BfQM/L 1 (formale und rechtliche Fragen)
- Department
- ggf. Fakultätsvorstand

April - Juli 2020

Erarbeitung der notwendigen Unterlagen
- Unterlagen dem „Merkblatt zur Handhabung

wesentlicher Änderungen eines
Studiengangs“ von L 1 entsprechend
(https://www.fau.de/intranet/
service-fuer-studium-und-lehre/
studienprogrammentwicklung/)

April - September 2020

Gremiendurchlauf (langer Vorlauf)
- PhilLuSt
- Fakultätsrat
- UniLuSt
- Senat
- Universitätsrat

28. Oktober 2020
18. November 2020
23. November 2020
25. November 2020
04. Dezember 2020

Inkrafttreten der Änderung 01. Oktober 2021



Die Kriterien für eine wesentliche Änderung eines Studiengangs sind dem entsprechenden Dokument des Referats L 1 zu entnehmen 
(https://www.fau.de/intranet/service-fuer-studium-und-lehre/studienprogrammentwicklung/).

Die Termine des langen Vorlaufs sind immer dann zu wählen, wenn Änderungen am Qualifikationsfeststellungsverfahren (QFV) notwendig 
werden oder andere Gründe (Werbung, Bewerberauswahl ect.) dies notwendig machen.

Die Termine des kurzen Vorlaufs können dann gewählt werden, wenn keine Änderungen am Qualifikationsfeststellungsverfahren (QFV) 
notwendig werden oder ein langer Vorlauf aus anderen Gründen (Werbung etc.) nicht erforderlich ist.

Dezentrale Prozessschritte innerhalb der Fakultät

Akteur/in Aktion Termine  bei langem 
Vorlauf

Termine bei kurzem 
Vorlauf

W1 Studiengang Bekanntgabe der geplanten Änderungen an das 
BfQM bis 31. März 2020 bis 31. Aug. 2020

W2 Studiengangsgremium Diskussion der geplanten Änderungen Apr. - Juli 2020 Okt. 2020

W3 Studiengang und BfQM 
unter Einbeziehung von L 1

Überarbeiten und ggf. Korrektur der 
Änderungswünsche in Abstimmung mit 
Studiengangsverantwortlichen 

W4 Universitätsleitung
Begleitende Einschätzung zur strategischen 

Verankerung (ggf. Empfehlungen für weitere 
Gremienbehandlung)

Apr. 2020 Okt. 2020

W5 Studiengang ggf. Fakultätsvorstand informieren 15. Apr. 2020 14. Okt. 2020
- Zustimmung des/der beteiligten Departments

zur Weiterverfolgung (noch keine abschließende
Entscheidung)

- Kommunikation des Vorhabens an andere relevante
Stellen (bspw. Sprachenzentrum, ZfL, …)

W6 ggf. Fakultätsvorstand Information/Diskussion möglicher Probleme 
(Kapazitäten, Finanzierung, …) 15. Apr. 2020 14. Okt. 2020

W7 Studiengang und BfQM 
unter Einbeziehung von L 1

Unterlagen erstellen/aktualisieren, Überprüfung 
der Einhaltung der strukturellen Vorgaben (KMK, 
StMBW, FAU, Fakultät) 

Apr. - Sep. 2020 Okt.- Nov. 2020

Unterlagen dem Merkblatt entsprechend (https://
www.fau.de/intranet/service-fuer-studi- um-und-
lehre/studienprogrammentwicklung/).

W8 L 1 Universitätsrat informieren 03. Juli 2020 04. Dez. 2020
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W9 BfQM Unterlagenpaket für die Gremien zusammenstellen Ende Sep. 2020 Mitte Nov. 2020
- Alle Unterlagen aus Schritt W7

W10 L 1 Unterlagen formal und juristisch überprüfen Mitte Okt. 2020 Mitte Nov. 2020
- Unterlagenpaket (aus Schritt W9)

W11 Studiengang mit BfQM ggf. Unterlagen überarbeiten
- Unterlagenpaket (aus Schritt W9)

W12 BfQM Unterlagenpaket für die Gremien einreichen

W13 BfQM Departments informieren und um Stellungnahme bis 
zum Fakultätsrat bitten

W14 PhilLuSt Empfehlung an den Fakultätsrat abgeben 28. Okt. 2020 25. Nov. 2020
W13 Fakultätsrat Wesentliche Änderung entscheiden 18. Nov. 2020 09. Dez. 2020

W14 BfQM Unterlagenpaket mit Fakultätsratsbeschluss an L 1 
weiterleiten

- Unterlagenpaket (aus Schritt W9)
- Abstimmungsergebnis des Fakultätsrats

Prozessschritte außerhalb der Fakultät

An den Prozess innerhalb der Fakultät schließen sich Prozesschritte außerhalb der Fakultät an. Die angegebenen Termine beziehen sich 
beispielhaft auf den „langen Vorlauf“.

• Uni-LuSt Kurzpräsentation der wesentlichen Änderung und Beschlussempfehlung an den Senat	 23. November 2020
• Senat Beschlussfassung zur wesentlichen Änderung (ggf. mit Kurzpräsentation)	 25. November 2020
• Universitätsrat Beschlussfassung zur wesentlichen Änderung (ggf. mit Kurzpräsentation)	 04. Dezember 2020
• StMBW Erteilung des Einvernehmens	 bis Februar 2021
• Präsident Ausfertigung der wesentlichen Änderung	 bis Februar 2021

Die detaillierten Prozssschritte und Termine entnehmen Sie bitte den Zeitplänen des Referats L 1 unter
https://www.fau.de/files/2019/07/Zeitplan_Wesentliche_Aenderung_WS202122.pdf
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Umsetzung der wesentlichen Änderung in der Prüfungsordnung

Die wesentliche Änderung des Studiengangs muss in der FPO umgesetzt werden. Hierfür sind folgende Schritte notwendig:

Akteur Aktion Termine bei langem 
Vorlauf

Termine bei kurzem 
Vorlauf

1 L 1 Erstellung der Änderungssatzung bis Ende Okt. 2020 bis Ende Nov. 2020

2 BfQM Veranlassung der Beschlussfassung in 
Fakultätsgremien Anfang Nov. 2020 Anfang Dez.2020

3 Fakultätsrat Beschlussfassung zur Änderungssatzung 18. Nov. 2020 09. Dez. 2020
4 L 1 Versand der Änderungssatzung für Senatssitzung Nov. 2020 Jan. 2021
5 Senat Beschlussfassung zur Änderungssatzung 25. Nov. 2020 27. Jan. 2021

6 Präsident / L 1
Rechtsaufsichtliche Prüfung, Ausfertigung, 

Niederlegung und Bekanntmachung der 
Änderungssatzung

bis Februar 2021 bis Juni 2021

7 Inkrafttreten der Änderung 01. Oktober 2021 01. Oktober 2021

Seite 5



www.phil.fau.de

Büro für Qualitätsmanagement
an der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie

Hindenburgstr. 34
91054 Erlangen

qm-phil@fau.de
www.phil.fau.de/qm

Qualitätspolitik und -kultur
I-1		  -	 Leitbild der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie
I-2		  -	 Leitfaden zur Studiengangs- und Studienfachgestaltung
I-3		  -	 Studiengangs- und Studienfachmatrix
I-4		  -	 Leitfaden zur internen Akkreditierung

Strukturqualität
II-1		 -	 Gremien in Lehre und Studium
II-2		 -	 Funktionen in Lehre und Studium

Prozessqualität
III-1		 -	 Einrichtung von Studiengängen
III-2		 -	 Änderung einer Prüfungsordnung
III-3		 -	 Wesentliche Änderung von Studiengängen

Ergebnisqualität
IV-1	 -	 Evaluationskonzept
IV-2	 -	 Evaluationsinstrumente
IV-3	 -	 Einbindung externer Expertise


